

Số: /TTr-CCTL

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch tu bổ, sửa chữa công trình trước lũ năm 2021 thuộc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang.

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý ĐTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 về việc Ban hành quy định trách nhiệm quản lý các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 155/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài chính năm 2021 của các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL;

Căn cứ Báo cáo số 139/BC-SNN-TL ngày 19/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang về việc báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chi cục Thủy lợi nhận được Tờ trình số 115a/TTr-NST ngày 03/5/2021 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương về việc xin phê duyệt kế hoạch tu bổ, sửa chữa công trình trước lũ năm 2021. Sau khi kiểm tra, rà soát, Chi cục Thủy lợi kính trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch tu bổ, sửa chữa công trình trước lũ năm 2021 thuộc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương với nội dung sau:

- Khối lượng chính:

- + Đất đào đắp các loại: 156 m³.
- + Gạch xây các loại: 37 m³.
- + Bê tông các loại: 22 m³.
- + Tấm cống: 13 cái.
- + Cánh cống; MĐM các loại: 8 bộ.

- Kinh phí: 449.596.000 đồng (bốn trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn trích khấu hao TSCĐ của đơn vị.

(kèm theo chi tiết Phụ lục danh mục, khối lượng và kinh phí)

Chi cục Thủy lợi kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, phê duyệt Kế hoạch làm cơ sở để đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục trưởng;
- Các PCCT;
- Phòng Kỹ thuật;
- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Thành Chung

**Phụ lục danh mục, khối lượng và kinh phí tu bổ, sửa chữa công trình trước lũ năm 2021
thuộc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-CCTL ngày tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thủy lợi)

STT	Tên công trình	Vị trí	Hiện trạng	Biện pháp Xử lý	Khối Lượng Chủ Yếu						Dự kiến kinh phí (Đồng)
					Đất đào đắp (m3)	Gạch xây Đá xây (m3)	Bê tông (m3)	Tầm cống (Cái)	Cánh cống MDM (Cái)	Vật kiến trúc (m2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	XÍ NGHIỆP PHÚ BÌNH				30	10	0	13	3	5	49.596.000
1	Sửa chữa cánh cống thủy điện Lũ Yên		Sử dụng nhiều năm bị cong, vênh, hư hỏng nặng	Thay mới						2,2	3.240.000
2	Sửa chữa cánh cống số 4 cống 8 cửa Lãng Trình		Sử dụng nhiều năm bị cong, vênh, hư hỏng nặng	Thay mới						2,9	4.356.000
3	Sửa chữa cống số 2 cống 10 cửa Đá Gân		Hiện tại không vận hành được	Kiểm tra, sửa chữa							10.000.000
4	Sửa chữa cống tưới D20 kênh N4	K0+090BP	Cống hỏng hoàn toàn	Xây mới	10,0	3,5		5,0	1,0		12.000.000
5	Sửa chữa cống tưới D30 kênh N4	K1+450BT	Cống hỏng hoàn toàn	Xây mới	10,0	3,2		4,0	1,0		10.000.000
6	Sửa chữa cống tưới D30 kênh N4	K5+185BT	Cống hỏng hoàn toàn	Xây mới	10,0	3,2		4,0	1,0		10.000.000
II	XÍ NGHIỆP TÂN YÊN				15	11	5	0	3	0	109.000.000
1	Bờ trái bể xả trạm bơm Me	TB Me	Bờ trái bể xả cao trình thấp gây tràn nước khi vận hành trạm bơm	Xây nâng cao bờ trái bể xả		11,0					16.500.000
2	Máy đóng mở thượng, hạ lưu cống xả tiêu		Máy đóng mở hỏng, không vận hành	Thay máy đóng mở V5					2,0		40.000.000

	TB Me		được								
3	Cống ngầm K33+050 Kênh Chính	Kênh Chính	Thẩm lậu qua lưng cống sang bờ trái.	Đắp đập quây thượng, hạ lưu sau đó tiến hành bơm tát, kiểm tra xử lý thẩm lậu	15,0		5,0				32.500.000
4	Thay thế giàn van, MĐM, ty van, cánh cổng cống tưới D60 K47+00 BT kênh Chính	Kênh Chính	Giàn van, MĐM, ty van, cánh cổng đã mục hỏng, vận hành khó khăn	Thay mới giàn van, cánh cổng thép; Thay thế MĐM V1					1,0		20.000.000
III	XÍ NGHIỆP HIỆP HÒA				90	0	11	0	2	1	58.000.000
1	Sửa chữa cánh cổng bốn cửa trại Hòe	Tại K1+723 kênh N3	Cánh số 3,4 bằng sắt KT: 1,1x1,24 đã bục hỏng	Thay mới bằng sắt cánh số 3,4					2	1	15.000.000
2	Xử lý dóc nước tại K3+500, BT kênh 1C	K3+500, BT kênh 1C	Dóc nước đường kính D40 chiều dài L=8m, xuyên qua bờ kênh, gây sụt 6 tấm bê tông.	Đào cắt bờ kênh xử lý lỗ dóc, đổ bê tông trực tiếp phần mái bị sụt	60		0,5				20.000.000
3	Xây lại tường kênh các điểm đoạn từ K2+140 đến K2+740	Kênh HL-CM	Tường kênh đổ cục bộ một số đoạn	Xây mới các đoạn tường kênh đã đổ	30		10				23.000.000
IV	XÍ NGHIỆP YÊN DŨNG										96.000.000
1	Trạm bơm Cống Bún				550						66.000.000
-	Bể hút nhà máy tiêu 1, tiêu 2	Khu đầu mỗi trạm bơm	Bùn bồi lắng nhiều	Nạo vét	400						48.000.000
-	Kênh tưới T2	Kênh tưới T2	Bùn bồi lắng nhiều	Nạo vét	150						18.000.000
2	Trạm bơm Khánh AM								1		30.000.000
-	Trạm bơm Tân Liễu Cánh cổng tại bể xả bục	Khu đầu mỗi trạm bơm	Cánh cổng xả qua đê han gỉ không ổn định	Thay mới					1		30.000.000

V	XÍ NGHIỆP YÊN THÉ				21	17	7	0	0	4.104	137.000.000
1	Hồ Cầu Cháy										
		Kênh N2	Rò rỉ thấm thấu	Láng đáy trát chân tường						696,0	44.000.000
2	Hồ Cầu Rễ										
		K0+45	Đổ bờ trái	Xây mới	1,8	2,8	0,9			16,2	6.000.000
		K5+100	Đổ bờ phải	Xây mới	3,0	4,6	1,5			27,0	11.000.000
		K9+00	Rò rỉ thấm thấu	Láng đáy trát chân tường						3.240,0	24.000.000
3	Hồ Hồng Lĩnh										
		K0+780 đến K0+790	Vỡ bờ phải	Xây mới	3,0	1,9	0,5			10,5	5.000.000
		K0+800 đến K0+807	Vỡ bờ phải	Xây mới	2,1	1,3	0,3			7,4	3.000.000
		K0+950 đến K0+958	Vỡ bờ phải	Xây mới	2,4	1,5	0,4			8,4	4.000.000
4	Kênh N16 hồ Cầu Rễ										
		K0+340	Vỡ bờ phải	Xây mới	1,2	0,4	1,1			8,6	5.000.000
		K1+100	Vỡ bờ phải	Xây mới	1,2	0,4	1,1			8,6	5.000.000
5	Kênh N8 hồ Suối Cây										
		K0+35	Vỡ bờ phải	Xây mới	1,5	0,9	0,2			5,3	5.000.000
		K0+50	Vỡ bờ phải	Xây mới	1,5	0,9	0,2			5,3	5.000.000
		K1+380	Vỡ bờ phải	Xây mới	1,5	0,9	0,2			5,3	5.000.000
		K3+150	Vỡ bờ phải	Xây mới	1,5	0,9	0,2			5,3	5.000.000
		K3+500	Rò rỉ thấm thấu	chát chân láng đáy						60,0	10.000.000
	Tổng cộng				156	37	22	13	8	4.110	449.596.000

