

**UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25 /SNN-DA

Bắc Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2014

V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu thầu dự án
Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Cổ Dũng,
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Cổ Dũng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014.

Để việc thực hiện công tác đầu thầu theo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án; Sở Nông nghiệp và PTNT trình điều chỉnh kế hoạch đầu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Cổ Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 8: Kiểm toán công trình cho phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.
- Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Mua sắm và lắp đặt thiết bị do vốn bố trí cho dự án năm 2013 không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đầu thầu.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Gói thầu số 8: Kiểm toán công trình.
 - + Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu từ quý IV năm 2014 (theo quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/10/2012) về quý I năm 2014.
 - + Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (theo quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/10/2012) sang 10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Gói thầu số 10: Mua sắm và lắp đặt thiết bị.


Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu từ quý II năm 2013 (theo quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/10/2012) sang quý I năm 2014.

Các nội dung khác thực hiện theo quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/10/2012.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc; PGĐ Kỹ;
- Phòng QLXDCT;
- Ban QLDA Sở;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hồng Kỳ