

UBND TỈNH BẮC GIANG  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286 /SNN-XDCT  
V/v đơn đốc tiến độ thi công xây  
dựng công trình hồ Khe Áng

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang

Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang được Sở giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện hầu hết các khâu của quá trình quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình tổ chức thực hiện của Ban QLDA còn một số tồn tại hạn chế, cụ thể:

- Chưa tuân thủ đúng quy định về quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình theo Điều 28 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khoản 5 Điều 25 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013 của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng, dẫn đến tình trạng chỉ đạo thi công công trình ở một số gói thầu không có tiến độ thi công chi tiết, không đáp ứng tiến độ hợp đồng ký kết, mặc dù Sở thường xuyên đơn đốc.

- Chưa thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng khi thực hiện điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình (thực hiện không đúng trình tự hoặc không đúng thẩm quyền).


- Quản lý khối lượng thi công chưa chặt chẽ, nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế thi công (thể hiện qua kết quả thanh tra, kiểm toán)...

Riêng việc triển khai thi công xây dựng công trình hồ Khe Áng, huyện Sơn Động, Sở đã tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Sơn Động và các bên có liên quan ngày 15/01/2014 để bàn phối hợp tổ chức thi công công trình xong trong tháng 3/2014 và trực tiếp họp với lãnh đạo nhà thầu thi công ngày 13/3/2014 đơn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nhưng tiến độ thi công đến nay quá chậm so với yêu cầu đảm bảo an toàn chống lũ và hợp đồng ký kết (nhà thầu vẫn chưa lập và phê duyệt tiến độ thi công chi tiết theo quy định tại khoản 5 Điều 25 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP).

Yêu cầu Ban QLDA phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan và khắc phục ngay các tồn tại nêu trên. Giám đốc Ban QLDA khẩn trương chỉ đạo, thực hiện đảm bảo yêu cầu vượt lũ, chất lượng công trình và giải ngân của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Kỳ;
- Lưu: VT, QLXDCT.



Nguyễn Hồng Kỳ