

Số: 11/BC-KHTC

Bắc Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) và vắc xin Đại phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện năm 2023

Kính gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 6546/UBND-KTTH ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC, Thông tư 68/2022/TT-BTC;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023;

Căn cứ các Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 03/QĐ-SNN ngày 06/01/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; số 123/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 về việc phê duyệt dự toán mua sắm vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2493/STC-QLG ngày 14/9/2023 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang về việc trả lời kết quả thẩm định giá vắc xin theo đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và thú y;

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CNTY ngày 15/9/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin phòng, chống dịch gia súc, gia cầm năm 2023.

Sau khi xem xét, Phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. Thông tin cơ bản

1. Khái quát về nhiệm vụ:

a. Tên nhiệm vụ: Mua vắc xin LMLM và Đại phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023

b. Tổng mức đầu tư:

- Tổng kinh phí: 933.626.500 đồng. Trong đó:
- + Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 534.756.500 đồng
- + Ngân sách huyện hỗ trợ: 93.750.000 đồng
- + Đối ứng của người chăn nuôi: 305.120.000 đồng.

c. Tên đơn vị chủ trì và thực hiện

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

d. Thời gian thực hiện: Năm 2023

e. Quy mô, mục tiêu thực hiện

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa sự phát sinh của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, góp phần sản xuất chăn nuôi, nuôi thủy sản phát triển ổn định, bền vững.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển kinh tế, xã hội.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- a. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng.
- b. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 16.824.000 đồng.
- c. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 916.802.500 đồng.
- d. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

đ. Tổng giá trị các phần công việc: 2.520.635.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định: Làm việc độc lập

II. Tổng hợp kết quả thẩm định

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà được lập tại Bảng số 1:

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023	x	
2	Quyết định số 3/QĐ-SNN ngày 6/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023	x	
5	Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 về việc phê duyệt dự toán mua sắm vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2023	x	
6	Công văn số 2493/STC-QLG ngày 14/9/2023 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang về việc trả lời kết quả thẩm định giá vắc xin theo đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và thú y	x	
7	Tờ trình số 13/TTr-CNTY ngày 15/9/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin phòng, chống dịch gia súc, gia cầm năm 2023.	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các văn bản và cơ sở pháp lý của chủ đầu tư cung cấp, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở xem xét thấy đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu theo quy định.

2. Phân chia gói thầu

Căn cứ theo tính chất quy trình kỹ thuật, trình tự thực hiện, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở nhất trí với việc phân chia các nội dung đề nghị thành 02 gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Không có (Phù hợp).

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 16.824.000 đồng (Phù hợp).

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

TT	Nội dung thẩm định (1)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp (2)	Không tuân thủ hoặc không phù hợp (3)
1	Tên gói thầu số 1: Vắcxin Lở mồm long móng (LMLM)	X	
-	Giá gói thầu: 306.562.500 đồng	X	
-	Nguồn vốn: NS tỉnh 212.812.500 đồng và NS huyện 93.750.000 đồng.	X	
-	Hình thức: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.	X	
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 9/2023	X	
-	Loại hợp đồng: Trọn gói	X	
-	Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	X	
2	Tên gói thầu 2: Vắcxin Đại	X	
-	Giá gói thầu: 610.240.000 đồng	X	
-	Nguồn vốn: NS tỉnh 305.120.000 đồng và đối ứng của người chăn nuôi 305.0120.000 đồng	X	
-	Hình thức: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.	X	
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 6/2023	X	
-	Loại hợp đồng: Trọn gói	X	
-	Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu do chủ đầu tư trình duyệt và kết quả được tổng hợp tại Bảng số 2; căn cứ vào các quy định của pháp luật về đấu thầu, các văn bản pháp luật liên quan, các nội dung yêu cầu, Phòng Kế hoạch – Tài chính nhất trí với các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư trình duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở nhất trí với đề nghị của đơn vị về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình số 13/TTr-CNTY ngày 15/9/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu mua sắm vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thuộc Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y với các nội dung tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

Đối với chủ đầu tư: Thực hiện đúng theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cần xem xét, kiểm tra điều kiện năng lực của nhà thầu đảm bảo đáp ứng quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định để chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CC Chăn nuôi và Thú y;
- Giám đốc Sở (B/c);
- PGĐ Sở Lê Bá Thành (B/c);
- Lưu: KHTC.

**CÁN BỘ THẨM ĐỊNH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH**



Nguyễn Thị Thu Hà



Lê Tân

PHỤ LỤC: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu mua vắc xin năm 2023
(Kèm theo báo cáo thẩm định số 11 /BCTĐ-KHTC ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở)

T	T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn (đồng)			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Đối ứng của người chăn nuôi					
1		Gói thầu số 1: Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM)	306.562.500	212.812.500	93.750.000	0	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 9 năm 2023	Hợp đồng trộn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2		Gói thầu số 2: Vắc xin Đại	610.240.000	305.120.000	0	305.120.000	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 9 năm 2023	Hợp đồng trộn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực