

Số: /SNN-QLXDCT

V/v chủ trương bổ sung thiết kế công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Hồ Cao và công trình: Sửa chữa, nạo vét kênh tiêu Thái Sơn III từ K0-K6+00.

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên khai thác
CTTL Bắc Sông Thương.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 55/BST-QLDA ngày 24/02/2021 của Công ty TNHH Một thành viên khai thác CTTL Bắc Sông Thương V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Hồ Cao và công trình: Sửa chữa, nạo vét kênh tiêu Thái Sơn III từ K0-K6+00.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Quyết định số 680/QĐ-SNN ngày 05/10/2020 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Hồ Cao; Quyết định số 769/QĐ-SNN ngày 24/11/2020 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, nạo vét kênh tiêu Thái Sơn III từ K0-K6+00;

Căn cứ Công văn số 399/SKHĐT-KTN ngày 08/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v tham gia ý kiến chủ trương sử dụng kinh phí tiết kiệm đấu thầu để bổ sung thiết kế công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Hồ Cao và Sửa chữa, nạo vét kênh tiêu Thái Sơn III từ K0-K6+00.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Chủ đầu tư và kiểm tra hiện trường thi công xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Chủ đầu tư bổ sung thiết kế công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Hồ Cao và công trình: Sửa chữa, nạo vét kênh tiêu Thái Sơn III từ K0-K6+00 như sau:

a) Công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Hồ Cao

Điều chỉnh, bổ sung thiết kế đoạn kênh từ K1+036 -:- K1+075 dài 39m (điều chỉnh kích thước kết cấu kênh và bổ sung tấm nắp đỉnh kênh) cho phù hợp với cao độ mặt đường bê tông hiện trạng; kinh phí bổ sung khoảng 49 triệu đồng.

b) Công trình: Sửa chữa, nạo vét kênh tiêu Thái Sơn III từ K0-K6+00

Bổ sung Cầu dân sinh tại K2+562 đảm bảo nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân; kinh phí bổ sung khoảng 35 triệu đồng.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Giang (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Nguyễn Văn Dĩnh;
- Lưu: VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Dĩnh