

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần điều chỉnh, bổ sung) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp công Đại La đê tả Cầu, huyện Hiệp Hoà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 55/TTr-BQLDA ngày 02/6/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 390/BC-SKHĐT ngày 07/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu (phần điều chỉnh, bổ sung) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công Đại La đê tả Cầu, huyện Hiệp Hoà, với các nội dung sau:

1. Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo*
2. Các nội dung khác: Theo Báo cáo thẩm định số 390/BC-SKHĐT ngày 07/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Hiệp Hoà, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, KTN, TH, TKCT;
- + Lưu: VT, KTN Việt Anh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ô Pích

PHỤ LỤC**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)****Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công Đại La đô tả Cầu, huyện Hiệp Hoà***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh, bổ sung dự án	251.241	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Tháng 6/2022	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 251.241.000 đồng								