

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 07: Thi công lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Quản lý an toàn đập,
hồ chứa nước gồm các hồ: Đá Ong, Cầu Rễ, Suối Cây, đập Thác Huống,
Đá Gân và đập Sông Sỏi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương tại Tờ trình số 260/TTr-NST ngày 01/8/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 561/BC-SKHĐT ngày 04/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Thi công lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước gồm các hồ: Đá Ong, Cầu Rễ, Suối Cây, đập Thác Huống, Đá Gân và đập Sông Sỏi, với nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán công trình triển khai sau thiết kế cơ sở thì chi phí lắp đặt thiết bị công trình Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước gồm các hồ: Đá Ong, Cầu Rễ, Suối Cây, đập Thác Huống, Đá Gân và đập Sông Sỏi được xác định là 10.896.082.000 đồng. Phần chi phí thiết bị tăng thêm 1.453.254.000 đồng được tính toán và điều chỉnh hợp lý trong cơ cấu chi phí và không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Mặt khác, do giá trị gói thầu số 07 sau điều chỉnh là trên 10 tỷ đồng dẫn đến phải thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu. Vì vậy, việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 là cần thiết và đúng với các quy định hiện hành.

2. Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đề nghị điều chỉnh
Gói thầu số 07: Thi công lắp đặt thiết bị	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
	Giá gói thầu	9.442.828.000 đồng	10.896.082.000 đồng

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Báo cáo thẩm định số 561/BC-SKHĐT ngày 04/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Thế, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, KTN, TH, KTTH;
 - + Lưu: VT, KTN Việt Anh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ô Pích

