

Số: /QĐ-SNN

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Sửa chữa nhà bếp ăn, cổng, tường rào văn phòng
Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021;

Theo đề nghị của Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn tại Tờ trình số 01/TTr-HKL ngày 16/01/2024, có kèm theo Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Tổ thẩm tra quyết toán Sở ngày 22/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

- Tên công trình: Sửa chữa nhà bếp ăn, cổng, tường rào văn phòng Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn.
- Chủ đầu tư: Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn.
- Địa điểm XD: Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2023.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 30/6/2023 – 15/01/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Nội dung chi phí	Tổng dự toán (đồng)	Giá trị chấp nhận QT (đồng)
Tổng số	350.000.000	342.021.000

Chi phí xây dựng	303.369.000	297.853.000
Quản lý dự án	20.420.000	20.049.000
Chi phí tư vấn	24.119.000	24.119.000
Chi phí khác	1.995.000	0
Dự phòng	97.000	0

2. Vốn đầu tư:

DVT: đồng

Nguồn vốn	Theo Quyết định đầu tư	Thực hiện		
		Giá trị chấp nhận QT	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
Tổng số:	350.000.000	342.021.000	260.000.000	82.021.000
Ngân sách tỉnh	350.000.000	342.021.000	260.000.000	82.021.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế (đồng)	Quy đổi (đồng)	Thực tế	Quy đổi
Tổng số:	342.021.000	342.021.000		
1. Tài sản dài hạn	342.021.000	342.021.000		
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có): Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	342.021.000	
Ngân sách tỉnh	342.021.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 01 năm 2024 là:

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đồng)
Công nợ phải thu:		0
Công nợ phải trả:		82.021.000

2. Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị	Tài sản dài hạn (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
TỔNG CỘNG	342.021.000	0
Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn	342.021.000	0

3. Chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- GD Sở; PGĐ Sở Nguyễn Văn Dĩnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn;
- Các phòng: KHTC, QL XDCT;
- Các thành viên Tổ thẩm định;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Dĩnh