

Số: 522/BC-SNN

Bắc Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Kiểm điểm trong tham mưu, đề xuất phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 chuyển sang năm 2019 và kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Công văn số 3337/UBND-TH ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về phê bình và kiểm điểm trách nhiệm trong tham mưu phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kiểm điểm trong tham mưu, đề xuất phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 chuyển sang năm 2019 và kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho Dự án đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hợp tác xã Mộc Bãi Ồi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang và Dự án mua máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất mật ong tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh, huyện Sơn Động, cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hợp tác xã Mộc Bãi Ồi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

a) Tình hình tổ chức thực hiện

- Năm 2018, căn cứ Công văn số 2677/UBND-VPĐP ngày 12/10/2018 của UBND thành phố Bắc Giang về đề xuất điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp năm 2018; trong đó đề xuất hỗ trợ dự án phát triển ngành nghề nông thôn - Dự án đầu tư 03 máy móc, thiết bị sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ HTX Mộc Bãi Ồi, xã Dĩnh Trì với kinh phí 300 triệu đồng (HTX Mộc Bãi Ồi có đơn đề nghị hỗ trợ Dự án ngày 11/10/2018 và cam kết đối ứng kinh phí thực hiện).

- Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 12/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ hỗ trợ tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 07/12/2018. Tuy nhiên, thời điểm này các thành viên HTX Mộc Bãi Ồi phải tập trung vốn phục vụ sản xuất theo hợp đồng đơn hàng và nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019; việc triển khai thực hiện Dự án phải thực hiện qua nhiều bước (*lập, phê duyệt dự toán, tổ chức đấu thầu mua sắm rộng rãi, không thể hoàn thành trong năm 2018*); mặt khác, trong thời gian chờ phê duyệt dự án từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018, có thành viên đã tự mua riêng trang thiết bị để sản xuất, nên HTX chưa bảo đảm đủ vốn đối ứng thực hiện. Ngày 25/12/2018, HTX Mộc Bãi Ồi đã có Công văn 04/CV-HTX đề nghị điều chỉnh chuyển thời gian thực hiện hỗ trợ sang năm 2019.

- Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng với Phòng Kinh tế thành phố tiếp tục làm việc, đơn đốc HTX Mộc Bãi Ôi vận động thành viên HTX góp vốn, thống nhất thiết bị mua sắm để hoàn thiện dự án và tổ chức mua sắm theo quy định. Tuy nhiên, qua nhiều lần cùng tập thể Hội đồng quản trị của HTX Mộc Bãi Ôi tìm biện pháp giải quyết, nhưng HTX vẫn không huy động được đủ số vốn đối ứng để thực hiện dự án, nên ngày 15/7/2019 đã có Công văn số 08/CV-HTX đề nghị không thực hiện dự án mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ.

b) Trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất phân bổ nguồn vốn

* Trách nhiệm tập thể

- Đối với UBND thành phố Bắc Giang (cơ quan đề xuất nhu cầu vốn thực hiện Dự án): Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, lựa chọn đề xuất đơn vị thực hiện.

- Đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (cơ quan tham mưu vốn năm 2018): Mặc dù, đơn vị đề xuất hỗ trợ đều đảm bảo theo quy định, có cam kết đối ứng vốn khi được hỗ trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đơn đốc nhiều lần, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện không lường trước được việc tổ chức thực hiện tại cơ sở do chủ thể đều là thành viên HTX mang tính chất tự nguyện, cũng chưa có quy định xử lý các chủ thể sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải điều chỉnh hoặc thu hồi vốn.

- Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan đề xuất phân bổ vốn năm 2018): Chưa quyết liệt, sâu sát trong việc chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện tại địa phương.

* Trách nhiệm cá nhân

- Chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trực tiếp theo dõi, tổng hợp đề xuất nhu cầu vốn tại địa phương chưa dự báo được diễn biến tình hình tại đơn vị được hỗ trợ.

- Tại thời điểm đề xuất điều chỉnh nguồn vốn năm 2018 đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019) chưa sâu sát trong chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát đơn vị đề nghị hỗ trợ.

c) Hình thức xử lý

* Đối với tập thể

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tham mưu, đề xuất phân bổ nguồn vốn; hạ mức xếp loại thi đua, không xem xét đề xuất khen thưởng trong năm 2019.

* Đối với cá nhân

- Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản phê bình đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

- Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản phê bình đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019) không thực hiện kiểm điểm.

- Chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, tổng hợp nghiêm túc rút kinh nghiệm, không xem xét thi đua khen thưởng năm 2019.

2. Dự án mua máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất mật ong tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh, huyện Sơn Động

a) Tình hình tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Sơn Động tại Công văn số 1566/UBND-NN ngày 21/12/2018 về đăng ký vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ huyện Sơn Động 225 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất mật ong tại HTX dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh.

- Trong khi chờ quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh, do tính chất thời vụ để có máy móc, thiết bị kịp sản xuất cho vụ mật năm 2019 (tháng 02/2019), HTX đã đặt và mua máy từ tháng 01/2019 với công suất 100 lít/m³; do vậy, khi có quyết định phân bổ của UBND tỉnh (tháng 3/2019), các thành viên HTX đã họp và thống nhất không đầu tư thêm dây chuyền máy móc, thiết bị; ngoài ra trong thời điểm này Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sơn Động (cơ quan được giao thực hiện mua sắm máy móc) phải tập trung nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên chưa quyết liệt, sâu sát trong đơn đốc, vận động HTX huy động nguồn vốn để thực hiện dự án.

b) Trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất phân bổ nguồn vốn

*** Trách nhiệm tập thể**

- Đối với UBND huyện Sơn Động (cơ quan đề xuất nhu cầu vốn thực hiện Dự án): Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, lựa chọn đề xuất đơn vị thực hiện và dự án không thực hiện tại địa phương; chưa sâu sát trong vận động HTX thực hiện dự án theo đề xuất.

- Đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (cơ quan tham mưu vốn năm 2019): Chưa làm tốt việc kiểm tra đơn vị đề nghị hỗ trợ; chưa thường xuyên kiểm tra, đơn đốc đơn vị thực hiện.

- Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan đề xuất phân bổ vốn năm 2019): Chưa quyết liệt, sâu sát trong việc chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát đơn vị hỗ trợ trước khi tham mưu phân bổ vốn.

*** Trách nhiệm cá nhân**

- Chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trực tiếp theo dõi, tổng hợp đề xuất nhu cầu vốn tại địa phương chưa làm tốt việc kiểm tra đơn vị đề nghị hỗ trợ.

- Tại thời điểm đề xuất phân bổ nguồn vốn năm 2019 đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019) chưa sâu sát trong chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát đơn vị đề nghị hỗ trợ.

c) Hình thức xử lý

*** Đối với tập thể**

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tham mưu, đề xuất phân bổ nguồn vốn; hạ mức xếp loại thi đua, không xem xét đề xuất khen thưởng trong năm 2019.

*** Đối với cá nhân**

- Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản phê bình đồng chí Chủ tịch UBND huyện Sơn Động.

- Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản phê bình đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019) không thực hiện kiểm điểm.

- Chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, tổng hợp nghiêm túc rút kinh nghiệm, không xem xét thi đua khen thưởng năm 2019.


Trên đây là báo cáo kiểm điểm trong tham mưu, đề xuất phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 chuyển sang năm 2019 và kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Lưu VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT.UBND tỉnh Dương Văn Thái;
- GĐ Sở NN&PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.



Dương Thanh Tùng