

Số: 36 /TTr-SNN

Bắc Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chăm sóc rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng năm 3,4 của năm 2020 (đợt 17) thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu (vốn trong nước) năm 2019 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-SNN ngày 27/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chăm sóc rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng năm 3, 4 của năm 2020 thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang;

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chăm sóc rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng năm 3,4 của năm 2020 (đợt 17), trên cơ sở những nội dung sau đây.

I. Tóm tắt về dự án

1. Tên dự án: Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang.
2. Tổng mức đầu tư: 43,875 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, tám trăm bảy mươi năm triệu đồng), theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Giang.
3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.
4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển NSTW (Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững); Ngân sách tỉnh và vốn trồng rừng thay thế.

5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến năm 2020.

6. Địa điểm và quy mô dự án:

6.1. Địa điểm xây dựng: Dự án triển khai trên địa bàn 09 huyện và thành phố Bắc Giang thuộc diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp.

6.2. quy mô đầu tư:

6.2.1. Khâu lâm sinh

- Trồng rừng: 2.558 ha (trong đó: trồng rừng đặc dụng 50 ha, trồng rừng phòng hộ 498 ha, trồng rừng sản xuất 2.010 ha).

- Chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng: 2.178 ha (trong đó: chăm sóc rừng đặc dụng 199 ha, chăm sóc rừng trồng phòng hộ 1.979 ha).

- Trồng cây phân tán: 1,946 triệu cây.

6.2.2. Xây dựng công trình kỹ thuật phục vụ bảo vệ và phát triển rừng

- Chuyển hóa rừng giống: 25 ha.

- Xây dựng rừng giống: 02 ha.

- Hỗ trợ nâng cấp 05 vườn ươm: quy mô các vườn từ 5.000m²÷8.000m².

II. Phần công việc đã thực hiện

- Nguồn vốn đã cấp từ đầu dự án đến nay (31/01/2020): 43.678.228.400đ.

- Nguồn vốn đã giải ngân từ đầu dự án đến nay (31/01/2020): 36.651.841.420đ.

- Tổng hợp phần công việc đã thực hiện có giá trị là : 41.678.692.920đ.

Trong đó:

+ Phần công việc áp dụng hình thức LCNT : 23.912.534.820đ;

+ Phần công việc không áp dụng hình thức LCNT : 17.766.158.100đ.

Chi tiết theo bảng dưới đây:

Bảng số 01

T	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
T	Các gói thầu đã thực hiện		23.912.534.820	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 02

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đ)
1	Chi phí QLDA	BQLDA bảo vệ và PTR	7.352.000.000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	142.000.000
3	Chi phí thẩm định dự án	Sở Nông nghiệp và PTNT	12.500.000
4	Chi phí dự phòng		3.132.000.000
Tổng cộng giá trị :			10.638.500.000 đồng

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Biểu kế hoạch LCNT: Căn cứ kế hoạch vốn được giao cho dự án, nội dung của gói thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập ở biểu sau:

Bảng số 03

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chăm sóc rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng năm 3,4 của năm 2020	105.705.000	Ngân sách NN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng giá gói thầu: 105.705.000đ								

2. Phân chia gói thầu thuộc Kế hoạch LCNT dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang thành 01 gói thầu với nội dung trên.

3. Giải trình nội dung kế hoạch LCNT:

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu:

- Tên gói thầu: Tên gói thầu thể hiện khái quát tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung công việc nêu trong dự án.

- Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của công việc phù hợp với quy định pháp luật.

b) Giá gói thầu: Giá gói thầu là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu.

c) Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững).

d) Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng hình thức chỉ định thầu; phương thức thương thảo hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu.

đ) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói để đảm bảo phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

e) Thời gian thực hiện hợp đồng: Được xác định cụ thể, phù hợp với tiến độ thực hiện toàn bộ dự án.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ kế hoạch và vốn được giao hàng năm để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc khác thuộc kế hoạch năm 2020 chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

VI. Tổng giá các phần công việc

TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	41.678.692.920
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được	10.638.500.000

TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
	một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.	
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu (đợt 17);	105.705.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;	2.090.602.080
Tổng giá trị các phần công việc		43.875.000.000
Tổng mức đầu tư của dự án		43.875.000.000

VII. Kiến nghị:

Trên cơ sở phân tích nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT (để thẩm định);
- Lưu: VT, BQLDA.

Bản điện tử:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT (để thẩm định);
- GD, PGD Lê Bá thành;
- LĐ BQL dự án;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Bá Thành

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số 36 /TTr-SNN ngày 02/02/2020 của Sở NN& PTNT)

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Giang	
2	Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu (vốn trong nước) năm 2019 (đợt 2)	
3	Quyết định số 138/QĐ-SNN ngày 27/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chăm sóc rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng năm 3, 4 của năm 2020 thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang	

