

UBND TỈNH BẮC GIANG  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /SNN-XDCT

Bắc Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2014

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp  
đồng gói thầu số 9: Xây lắp công trình  
- Dự án CTNC trạm bơm Cồ Dũng

Kính gửi : Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang tại tờ trình số 03/TTr-DA ngày 03/01/2014 Xin gia hạn thực hiện đồng gói thầu số 9: Xây lắp công trình Dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cồ Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 9: Xây lắp công trình - Dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cồ Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến ngày 31/12/2014 (Lý do: Theo thiết kế BVTC đã được phê duyệt, bố trí tổng mặt bằng cụm công trình đầu mối của trạm bơm mới có một số hạng mục trùng với mặt bằng của trạm bơm cũ; đồng thời trạm bơm cũ phải duy trì vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp đến khi thi công hoàn thành đồng bộ trạm bơm mới, gồm: công trình thủy công và lắp đặt hoàn thiện các tổ máy bơm mới. Do nguồn vốn bố trí chưa đủ điều kiện để tổ chức gói thầu thiết bị, nên chưa thể phá dỡ trạm bơm cũ để thi công một số hạng mục của trạm bơm mới theo tiến độ hợp đồng đã ký kết).

Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu hoàn thành đúng thời gian gia hạn hợp đồng nêu trên và không điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần khối lượng thi công chậm do lỗi chủ quan của nhà thầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Giang (B/cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Nhà thầu thi công (Ban QLDA gửi trực tiếp);
- Giám đốc, PGD Kỹ;
- Lưu: VT, QLXDCT.



Nguyễn Hồng Kỳ