

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *778* /SNN-XDCT
V/v Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu
thầu lại gói thầu số 02/XLPH-BG

Bắc Giang, ngày *05* tháng 8 năm 2014

Kính gửi : Ban Quản lý Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông
nghiệp và Phát triển khí sinh học (QSEAP) tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-UBND, ngày 05/7/2013 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch
đấu thầu Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất vải an toàn theo
VietGAP tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thuộc Dự án Nâng
cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí
sinh học tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự
án QSEAP tỉnh Bắc Giang (BMT) tổ chức đấu thầu gói thầu số 02/XLPH-BG
theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và hướng dẫn của ADB, nhưng
không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu được duyệt. Trên cơ
sở báo cáo của BMT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Ban Quản lý các dự án
nông nghiệp xin ý kiến của ADB cho phép đấu thầu lại và đã được ADB chấp
thuận (Ban Quản lý các dự án nông nghiệp có văn bản số 1893/DANN-
QSEAP, ngày 22/7/2014 V/v: Ý kiến ADB về kết quả xét thầu gói thầu số
02/XLPH-BG). Để tổ chức đấu thầu lại đáp ứng tiến độ, đúng quy định của
pháp luật về đấu thầu và hướng dẫn của nhà tài trợ, Ban Quản lý Dự án QSEAP
tỉnh Bắc Giang phải khẩn trương thực hiện các nội dung sau:


- Chỉ đạo tư vấn thiết kế lập lại dự toán gói thầu theo mặt bằng đơn giá và
chế độ chính sách tại thời điểm tháng 8/2014 để tổ chức thẩm tra, thẩm định và
phê duyệt lại dự toán đúng quy định của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình. *Thời gian lập lại hồ sơ dự toán phải xong trước ngày
10/8/2014.*

- Chủ động dự thảo nội dung điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu để Sở ký trình
cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tổ chức đấu thầu tuân thủ đúng trình
tự, thủ tục và thời gian quy định .

Yêu cầu Ban QLDA QSEAP tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện nghiêm
túc các nội dung nêu trên ./. *T*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Kỳ;
- Lưu: VT, QLXDCT.



Nguyễn Hồng Kỳ