

Số: /TTr-SNN

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp tỉnh Bắc Giang”**

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Hiệp định vay số 2968-VIE (SF) ngày 07/3/2013 giữa Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp”;

Căn cứ các Quyết định số: 2435/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/10/2012, 3855/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi “Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp” vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ các Quyết định số: 3121/QĐ-BNN-TC ngày 25/7/2017; 3559/QĐ-BNN-TC ngày 31/8/2017; 4102/QĐ-BNN-TC ngày 22/10/2018; 1405/QĐ-BNN-TC ngày 26/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án: “Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp”;

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp” (nguồn vốn vay ADB);

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổng thể Dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp tỉnh Bắc Giang”,

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp tỉnh Bắc Giang”, với những nội dung như sau:

* **Tổng nguồn vốn:** 83.226,5 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn ADB: 78.446 triệu đồng.

+ Vốn đối ứng: 4.780,5 triệu đồng.

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHIA THEO HỢP PHẦN QUẢN LÝ

Đơn vị tính: triệu đồng

Hạng mục	Kế hoạch tổng thể điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 07/11/2019			Kế hoạch tổng thể sau điều chỉnh			Chênh lệch (tăng, giảm)		
	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
		ADB	CPVN		ADB	CPVN		ADB	CPVN
Tổng số	73.226,5	68.446	4.780,5	83.226,5	78.446	4.780,5	10.000	10.000	0
Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi	40.500	40.500	0	42.616	42.616	0	2.116	2.116	0
Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp Các bon thấp	26.232	26.149	83	34.116	34.033	83	7.884	7.884	0
Hợp phần 4: Quản lý dự án	6.494,5	1.797	4.697,5	6.494,5	1.797	4.697,5	0	0	0

*** Lý do điều chỉnh:**

- Điều chỉnh, bổ sung tăng 10 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung cho Ban quản lý dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tỉnh Bắc Giang (nguồn vốn vay ADB) theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các hoạt động của Dự án, trong đó:

+ Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi điều chỉnh, bổ sung tăng 2.116 triệu đồng để thực hiện Hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học và các nội dung khác đi kèm.

+ Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp Các bon thấp điều chỉnh, bổ sung tăng 7.884 triệu đồng để thực hiện hoạt động Thông tin, tuyên truyền về sản xuất Nông nghiệp các bon thấp và Xây dựng các mô hình trình diễn về sản xuất Nông nghiệp các bon thấp.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 67/TTr-SNN ngày 13/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Như trên;
- GD Sở; PGĐ Sở Nguyễn Viết Toàn;
- Ban QLDA LCASP;
- Phòng KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Viết Toàn